## INFORME DE AVANCE DE SISTEMA PETI

Docente: Dr. Oscar Jimenez Flores

Título del proyecto "Sistema de Gestion de PETI" Fecha 17/10/202	4
--	---

Integrante	Código de estudiante	Correo electrónico	Rol o Función
Mamani Valdivia, Elvis	2020068763	elvmamani@upt.pe	Project Manangmet - Developer
Chino Rivera, Angel Alessandro	2021069830	ac2021069830@virtual.upt.pe	Developer
Paja de la cruz, Piero Alexander	2020067576	pp2020067576@virtua.upt.pe	Developer
Luna Juarez, Juan Brendon	2020068762		Developer

## ESTADO DEL PROYECTO ESTA SEMANA

Número de avance	Primer avance		
URL Github	https://github.com/ElvisValdivia/TG_Planeamiento_Luna_Mamani_Paja_Chino.git		
% de Avance	60%		

## RESUMEN

Ingrese información aquí sobre el estado general y los aspectos más destacados del avance del sistema en esta semana.

Se han llevado a cabo avances significativos en relación con los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aunque aún se está trabajando en la optimización de varios aspectos. A cada integrante del equipo se le ha asignado una parte específica del código, lo cual ha permitido dividir el trabajo de manera eficiente y asegurar que cada uno contribuya al desarrollo del proyecto. Esta división del trabajo ha permitido que el equipo avance a buen ritmo. Se espera que, para el fin de semana, el equipo logre alcanzar un 80% de progreso en relación con los objetivos del entregable correspondiente a la segunda unidad del curso de Planeamiento Estratégico. A partir de ese momento, se procederá a la revisión y mejora del código, con el fin de asegurar que todos los componentes estén alineados con los requerimientos del curso y con los objetivos estratégicos definidos al inicio del proyecto.

## TRABAJO REALIZADO

Tarea N°	Descripción de las actividades realizadas	Responsable	
1	Se ha completado el código de la <b>Cadena de Valor</b> , que corresponde al punto 6. Este desarrollo incluyó		
	la implementación de funciones críticas para el análisis de la cadena de suministro, asegurando que		
	todas las actividades primarias y de soporte estén alineadas con los objetivos estratégicos del proyecto.	Piero Paja	
	Además, se ha colaborado en la construcción del punto 7, añadiendo mejoras en la eficiencia del		
	código.		
	En esta segunda parte, se han completado los objetivos del <b>punto 4</b> , que incluye el análisis de la		
	alineación entre las tecnologías de la información y la estrategia organizacional. Se han documentado	Elvis Mamani	
2	los resultados y se han apoyado ajustes específicos en el desarrollo del punto 7, enfocándose en la		
	creación de sinergias entre los sistemas de TI y las áreas operativas de la organización.		
	Se ha finalizado el <b>análisis del punto 5</b> , que consiste en evaluar las capacidades de TI actuales frente a		
	las necesidades futuras, tomando en cuenta los recursos, el personal y la infraestructura. Además, se ha	Angel Chino	
3	apoyado en el desarrollo del <b>punto 7</b> , garantizando que las propuestas de mejoras tecnológicas se		
	integren de manera coherente con la visión estratégica general del proyecto.		
	Se completó la codificación del último punto, que incluye la matriz de participación. Debido a la		
4	complejidad de esta tarea, todo el equipo participó en la discusión y refinamiento del código. La matriz		
	refleja las áreas de participación y los roles críticos en la implementación del Plan Estratégico de Tl. Se	Juan Luna	
	ha logrado un modelo de colaboración eficiente para garantizar el éxito del proyecto.		