

# INFORME DE AVANCE DE SISTEMA PETI

Docente: Dr. Oscar Jimenez Flores

|                     |                              |       |            |
|---------------------|------------------------------|-------|------------|
| Título del proyecto | "Sistema de Gestion de PETI" | Fecha | 17/10/2024 |
|---------------------|------------------------------|-------|------------|

| Integrante                       | Código de estudiante | Correo electrónico                                     | Rol o Función                 |
|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| Mamani Valdivia, Elvis           | 2020068763           | <a href="mailto:elvmamani@upt.pe">elvmamani@upt.pe</a> | Project Manangmet - Developer |
| Chino Rivera, Angel Alessandro   | 2021069830           | ac2021069830@virtual.upt.pe                            | Developer                     |
| Paja de la cruz, Piero Alexander | 2020067576           | pp2020067576@virtua.upt.pe                             | Developer                     |
| Luna Juarez, Juan Brendon        | 2020068762           |  | Developer                     |

## ESTADO DEL PROYECTO ESTA SEMANA

|                  |   |
|------------------|---|
| Número de avance | Primer avance   |
| URL Github       | <a href="https://github.com/ElvisValdivia/TG_Planeamiento_Luna_Mamani_Paja_Chino.git">https://github.com/ElvisValdivia/TG_Planeamiento_Luna_Mamani_Paja_Chino.git</a> |
| % de Avance      | 60%   |

## RESUMEN

Ingrese información aquí sobre el estado general y los aspectos más destacados del avance del sistema en esta semana.

Se han llevado a cabo avances significativos en relación con los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aunque aún se está trabajando en la optimización de varios aspectos. A cada integrante del equipo se le ha asignado una parte específica del código, lo cual ha permitido dividir el trabajo de manera eficiente y asegurar que cada uno contribuya al desarrollo del proyecto. Esta división del trabajo ha permitido que el equipo avance a buen ritmo. Se espera que, para el fin de semana, el equipo logre alcanzar un 80% de progreso en relación con los objetivos del entregable correspondiente a la segunda unidad del curso de Planeamiento Estratégico. A partir de ese momento, se procederá a la revisión y mejora del código, con el fin de asegurar que todos los componentes estén alineados con los requerimientos del curso y con los objetivos estratégicos definidos al inicio del proyecto.

## TRABAJO REALIZADO

| Tarea N° | Descripción de las actividades realizadas  | Responsable  |
|----------|--|--------------|
| 1        | Se ha completado el código de cadena de valor que es el punto 6, y se ha apoyado en el desarrollo del punto 7.   | Piero Paja   |
| 2        | En esta segunda parte se completo con los objetivos que son el punto 4, se apoyo en el desarrollo del punto 7.   | Elvis Mamani |
| 3        | Se ha complementado el Analisis que es el punto 5, apoyo en el desarrollo del punto 7.   | Angel Chino  |
| 4        | Se completo el código el ultimo punto del presentable que es matriz de participacion, pero en vista de la complejidad todos participaremos en el desarrollo del mismo a fin de poder lograr el objetivo. | Juan Luna    |